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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
861031-0 från Byggforskningsrådet till Chalmers 
tekniska högskola, Installationsteknik, Göteborg.
REFERAT
Rapporten redovisar en utvärdering av experimentbyggnadsan- 
läggningen i kvarteret Kronhjorten i Växjö. Den består av ett 
mindre isolerat vattenfyllt pilotvärmelager som är kopplat till 
en solvärmeanläggning.
Kronhjortensprojektet har varit ett värdefullt pilotprojekt för 
mindre isolerade vattenvärmelager. Den ursprungliga lagerkonstruk­
tionen har inge fungerat på avsett sätt, men de praktiska erfaren­
heterna från byggskedet har varit direkt avgörande för utformning­
en av värmelagret i Säröprojektet. Rapporten redovisar även prak­
tiska erfarenheter från såväl byggskedet som de senaste två årens 
drift.
Den ursprungliga konstruktionen omfattade en invändigt isolerad 
vattenfylld berggrop med ett invändigt tätskikt av plastduk och 
ett självbärande tak i marknivå. Konstruktionens främsta fördelar 
är dels att den bör vara fördelaktig att integrera i ett bostads­
område. Nackdelen är att den innehålle oprövad isolerings- och 
tätskiktsteknik.
Då tätskiktsentreprenören inte lyckades skapa ett fullgott tät­
skikt omkonstruerades värmelagret med en inuti gropen placerad 
plåttank. Den använda typen av plåttank, en valsad cylinder av 
tunnplåt, är en i sig etablerad konstruktion men den var tidigare 
inte provad i värmelagringssammanhang.
Det återstår dock en del utveckling innan man har ett eller flera 
färdiga lagerkoncept som bygger på den valsade tanken. I Särö­
pro jektet demonstreras en tänkbar framtida applikation.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar 
forskaren sitt anslagsprojekt. Publiceringen 
innebär inte att rådet tagit ställning till 
åsikter, slutsatser och resultat.
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The Kronhjorten project has been a valuable R&D project concerning the 
development of small insulated heat storages. The original storage design 
turned out to be a failure, but a redesign created the basis for the final 
storage design in the Särö project (Dalenbäck, 1991).
The original design comprised an inside insulated and water filled pit in 
rock, with a plastic liner and a self-supporting roof construction. The main 
advantages with this construction are that it is based on conventional 
ground construction work to a large extent, and that it is suitable to 
integrate in residential building areas. The disadvantage is that it 
comprises a combination of liner and insulation that has not been tried 
before.
The main problem, in this case, turned out to be that the liner contractor 
did not succeed to make the plastic liner water tight, and the storage was 
redesigned with a new tank construction.
The applied tank construction, a rolled tank of thin galvanised steel plates, 
is in itself an established construction but has not been used in heat 
storage applications before. The main advantage with this type of tank is 
that it is much less expensive than a conventional steel tank construction, 
as much thinner plates can be used.
There is, however, still some design aspects that has to be looked into 
before a new heat storage construction can be said to be available on the 
market. One possible future design, based on the described tank 
construction, is demonstrated in the Särö project.
This report describes lessons learned during the construction phase 
together with two years of operation. An overall description of the project 
and some first results are previously reported by Dalenbäck (1988a).
FÖRORD
I slutet av 70-talet uppfördes bland annat ett mindre och två större 
exprimentbyggnadsprojekt för solvärme med säsongsvärmelager i vatten.
Studsvik - Invändigt isolerad (mineralull) markgrop med 
invändigt tätskikt av gummiduk (butyl) och isolerat flytande 
lock.
Ingelstad - Utvändigt isolerad (mineralull) betongtank ovan 
jord.
Lambohov - Invändigt isolerad (leca) berggrop med invändigt 
tätskikt av gummiduk (butyl) och isolerat flytande lock.
Efter utvärdering, såväl nationellt som internationellt inom IEA, 
initierades ytterligare ett par mindre experimentbyggnadsprojekt för 
isolerade vattenfyllda värmelager med delvis nya konstruktionslösningar i 
mitten på 80-talet.
Kronhjorten, 1987 - Invändigt isolerad (polyuretan) bergrop 
med invändigt tätskikt av plastduk (polyeten), vilken senare 
omkonstruerats genom att en plåttank byggts i berggropen. 
Självbärande tak av hålbjälklag.
Malung, 1988 - Invändigt isolerad (polyuretan) markgrop med 
invändigt tätskikt av tunn kopparplåt, vilken senare 
omkonstruerats med tunn rostfri plåt. Självbärande isolerat 
plåttak.
Särö, 1989 - Utvändigt isolerad (lösull) plåttank (av samma typ 
som användes vid omkonstruktionen av Kronhjortenprojektet) 
placerad i ett bergschakt.
Åmmeberg, 1991 - Befintlig betonggrop där man provar en 
nedsänkt vägg- och takkonstruktion bestående av 
kopparplåtsklädda isoleringsblock (polyuretan).
Under samma tid har liknande projekt, om än i mindre omfattning, också 
uppförts i andra länder.
DTH, Danmark, 1980 - Invändigt isolerad markgrop med 
invändigt tätskikt av plastduk (polyeten) och flytande isolerat 
lock.
ITW, Tyskland, 1985 - Oisolerad grusfylld markgrop med 
invändigt tätskikt av plastduk (polyeten).
Tubberupvange, Danmark, 1990 - Invändigt isolerad
(polyuretan) markgrop (spontad) med invändigt tätskikt av 
gummiduk.
I Tyskland har man nyligen avslutat en konstruktionsstudie (ITW, 
Universität Stuttgart) och har för avsikt att uppföra ett mindre pilotlager 
omfattande en invändigt isolerad markgrop (prefabricerade 
betongelement) med invändigt tätskikt av plastduk (polyeten). I Danmark 
har man sedan länge försökt uppföra en större markgrop i en 
fjärrvärmetillämpning.
Syftet med ovan nämnda projekt är främst att utveckla och demonstrera 
nya, såväl tekniskt som ekonomiskt, intressanta isolerade 
värmelagerkoncept. För att vara ekonomiskt intressanta som säsongslager 
för solvärme krävs väsentligt lägre kostnader än vad som gäller för 
konventionella ståltankar, vilket leder till nya konstruktioner. Då det är 
önskvärt att värmelagren kan integreras i bebyggelsen måste dessa 
aspekter också beaktas.
Avd för Installationsteknik, CTH, har tidigare haft det övergripande 
ansvaret för de värmetekniska utvärderingarna, i såväl Ingelstad som 
Lambohov, på uppdrag av BFR.
På samma sätt har Installationsteknik nu det övergripande ansvaret för de 
värmetekniska utvärderingarna i Kronhjorten-, Särö- och Åmmebergs- 
projekten. Denna rapport redovisar sammanfattande erfarenheter från 
Kronhjortenprojektet.
Göteborg i mars 1992
SAMMANFATTNING
Kronhjortenprojektet har varit ett värdefullt pilotprojekt för mindre 
isolerade värmelager. Den ursprungliga lagerkonstruktionen har inte 
fungerat på avsett sätt, men de praktiska erfarenheterna från byggskedet 
har varit direkt avgörande för utformningen av värmelagret i 
Säröprojektet (Dalenbäck, 1991).
Den ursprungliga konstruktionen omfattade en invändigt isolerad 
vattenfylld berggrop med ett invändigt tätskikt av plastduk och ett 
självbärande tak i marknivå. Konstruktionens främsta fördelar är dels att 
den i stora delar bygger på etablerad markbyggnadsteknik, dels att den 
bör vara fördelaktig att integrera i ett bostadsområde. Nackdelen är att 
den innehåller oprövad isolerings- och tätskiktsteknik.
Då tätskiktsentreprenören inte lyckades skapa ett fullgott tätskikt 
omkonstruerades värmelagret med en inuti gropen placerad plåttank.
Den använda plåttanken, en valsad cylinder av tunnplåt, är en i sig 
etablerad konstruktion men den var tidigare inte provad i 
värmelagringssammanhang. Valsningen gör att tanken kan uppföras med 
tunnare plåt och därmed till väsentligt lägre kostnad än andra 
konventionella tankkonstruktioner varför den är mycket intressant i 
solvärmetillämpningar.
Det återstår dock en del utveckling innan man har ett eller flera färdiga 
lagerkoncept som bygger på den valsade tanken. I Säröprojektet 
demonstreras en tänkbar framtida applikation.
Föreliggande rapport redovisar praktiska erfarenheter från såväl 
byggprojektet som de senaste två årens drift. En övergripande 
projektbeskrivning tillsammans med de första erfarenheterna finns sedan 




Kronhjortenprojektet kom till som ett pilotprojekt vars främsta syfte var att 
konstruera, uppföra och utvärdera en mindre variant av det 
värmelagerkoncept som föreslogs i Ingelstad Il-utredningen (Gräslund, 
Hultmark, 1985). För det andra hade man också för avsikt att utvärdera en 
förenklad systemlösning jämfört med tidigare liknande projekt som Ingelstad 
och Lambohov.
Parallellt med uppförandet pågick dessutom en förstudie för ett annat 
fullskaleprojekt i Särö, Kungsbacka, där erfarenheterna från Kronhjorten var 
tänkta att ligga till grund för lagerkonstruktionen (Gräslund, 1988a).
Det värmelagerkoncept som presenterades för Ingelstad II omfattade bland 
annat en värmelagerkonstruktion i form av en vattenfylld rektangulär 
berggrop med självbärande tak som skulle isoleras och tätas invändigt med 
polyuretan belagd med ett invändigt vattentätt polymerskikt.
En inledande test i en mindre testgrop (Hultmark, 1987) ledde till att man 
bedömde det som intressant att gå vidare med polyuretan, men föreslog ett 
invändigt tätskikt av plast- eller gummiduk i ett pilotprojekt.
Den föreslagna platsen för pilotprojektet, Kv. Kronhjorten i Växjö, var inte 
direkt gynnsam med relativt dålig bergkvalitet och en förhållandevis hög 
grundvattennivå. Förutsättningarna bedömdes dock utgående från att det 
borde vara bättre att stöta på och lösa eventuella problem i ett pilotprojekt 
än att misslyckas i ett större projekt.
Värmelagret var tänkt att ingå i en mindre värmecentral med markplacerade 
solfångare och en el/oljepanna för värmeförsörjning av ett mindre 
kontorshus.
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1.2 Problemen hopar sig
Den första delen av projektet gick i stort sett efter tidplan, trots en hel del 
problem med bergkvalitet. Efter att värmelagret nära nog färdigställts under 
sommaren 1987 började dock problemen ta över händelseförloppet.
1. Den applicerade tätduken höll inte måttet (läckage).
2. Det verkliga grundvattenflödet var större än man kunnat förutse.
3. Kontorshuset kunde inte uppföras varför värmecentralen kom att
sakna värmelast.
Denna första del av experimentbyggnadsprojektet finns dokumenterad av 
Dalenbäck (1988a) och projektmöten och fotodokumentation i anslutning till 
hela byggskedet finns dokumenterade i "Bilaga 1 - Dokumentation av bygg­
projektet tom 1989".
1.3 Ny intressant konstruktion
Problemen med tätduken resulterade i att flera andra tätskiktsalternativ 
utreddes mer eller mindre i detalj.
1. Högdensitetspolyeten (HDPE). Ursprungligen var det tänkt att 
använda en duk av högdensitetspolyeten från en tysk tillverkare.
På grund av kostnadsskäl valdes en annan kvalitet med något 
lägre densitet (MDPE) från en dansk leverantör.
2. Armerad sprutbetong. Erfarenhet från applicering på polyuretan 
saknades.
3. Flourplast (teflon). Ett material som verkade vara mycket 
intressant, men som kunde vara svårt att sammanfoga.
För att närmare utreda förutsättningarna för att använda flourplast 
omkonstruerades testgropen, som tidigare använts för att prova 
direktsprutning av polyuretan på en bergvägg, med ett inre tätskikt av 
flourplast. Erfarenheterna därifrån bekräftade misstankarna om svårigheter 
vid fogning (Gräslund, 1988b).
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Parallellt med uppförandet av Kronhjorten- och Malungsprojekten 
initierades såväl en grupp som skulle utreda alternativa gropkonstruktioner 
(Ljungkrona, 1990) som en grupp med materialexperter. I de senares 
utredningen framkom det bland annat att flourplast av typ aclar skulle vara 
lämpligare än teflon.
Under samma tid upphandlades en solvärmeanläggning med korttids- 
ackumulatör i Falkenberg. Bland anbuden fanns en valsad plåttank som i 
första läget blev ett intressant konstruktionsalternativ för Säröprojeketet.
Då alla tre omkonstruktionsalternativen i Kronhjorten var osäkra (tysk 
polyeten var dyr, betong och aclar behövde provas i labskala), valde man att 
utreda förutsättningarna för att uppföra en plåttank även i Kronhjorten. 
Dels skulle man då få erfarenheter inför uppförandet i Särö, dels skulle man 
kunna få en fungerande anläggning i Kronhjorten.
Utredningen visade att det var möjligt att uppföra en plåttank i Kronhjorten 
inom ramen för återstående experimentbyggnadsmedel, varpå tanken 
uppfördes under hösten 1989. Samma typ av plåttank uppfördes sedan också 
i Särö under våren 1990 (Dalenbäck, 1991).
Den ursprungliga lagervolymen var 1.200 m3 (isolerad berggrop). På grund 
av problem med bergkvalitet var man tvungen att acceptera en mindre 
volym, i storleksordningen 800 m3. Då tanken är cylinderformad blev den 
resulterande lagervolymen nu endast cirka 300 m3, varför man inte längre 
kunde förvänta sig att erhålla någon säsongslagringsfunktion.
1.4 Grundvattnet gav driftstörningar
Problemen med grundvattenflödet visade sig vara ett stort orosmoment 
under såväl själva byggskedet som under hela utvärderingen.
Dräneringsfunktionen föll ur under flera perioder (för låg pumpkapacitet, 
pumphaveri), dels blev polyuretanisoleringen utsatt för grundvattnet, dels 
vattenfylldes lagret ett par gånger efter att plåttanken installerats.
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1.5 Värmecentral utan funktion
Det faktum att kontorshuset inte uppfördes och att värmelasten saknades 
medförde framför allt att intresset för anläggningens framtid minskade. 
Under tiden man höll på att utreda en omkonstruktion av värmelagret 
anslöts dock värmecentralen till en intilliggande lagerlokal.
Med denna värmelast kom anläggningen dock att sakna sommarlast. 
Dessutom blev lagret som helhet inte utformat på ett för framtida 
konstruktioner helt realistiskt sätt, med stora värmeförluster som följd.
Dessa båda förutsättningar gjorde det dock möjligt att studera vad som 
hände med den uppvärmda plåttanken, eftersom den var fristående och 
därmed förhållandevis lätt tillgänglig för okulärbesiktning.
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2 ISOLERAD BERGGROP
2.1 Kort om lagrets konstruktion
Den ursprungliga konstruktionen byggde på att man
sprängde och grävde ut ett rektangulärt hål i berggrunden,
gjöt stödmurar av betong runtom hålet,
anlade en dränerad botten avjämnad med stenmjöl,
lyfte på ett betongbjälklag,
applicerade polyuretan på bergväggarna,
lyfte av bjälklaget,
applicerade den invändiga tätskiktsduken,
fyllde på vatten,
lyfte tillbaks bjälklaget,
applicerade ett utvändigt tätskikt ovan bjälklaget,
sammanfogade de båda tätskikten, och









Figur 2.1 Isolerad bergrop i Kronhjorten. Principskiss för 
den ursprungliga lagerkonstruktion med invändig 
isolering (polyuretan) och invändigt tätskikt 
(polyetenduk). Vattenvolym 800 m3.
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2.2 Praktiska erfarenheter
Trots att markundersökningen antydde att platsen för bergropen inte var 
direkt lämplig visade verkligheten att den var direkt olämplig. En mer kritisk 
markundersökning hade förmodligen medfört att projektet hade stoppats.
Den ursprungliga lagerkonstruktionen kräver relativt släta bergväggar vilket i 
sin tur ställer höga krav på såväl bergkvalitet som utförande (sprängning). 
Det sprickiga berget i Kronhjorten medförde stora problem såväl i anslutning 
till borrning och sprängning som gropens utformning i stort, med avsevärda 
extrakostnader som följd (extra tätning och förstärkning, större stödmurar). 
Genom att sänka lagret en aning och acceptera en något mindre volym, 800 
m3 istället för 1.200 m3, kunde man avvärja alltför dryga extrakostnader.
Isoleringsarbetena förlöpte utan större problem och den platssprutade 
polyuretanisoleringen fäste bra på bergväggarna. Senare krav på ytjämnhet 
från tätskiktsleverantören medförde dock en del merarbete.
Intressanta tidigare dokumenterade (och i anslutning till projektering 
inhämtade muntliga) kostnadsuppgifter från Tyskland avseende polyetenduk, 
visade sig vara tre gånger högre i en skriftlig offert. Man kan ha vissa 
misstankar att det tyska företaget inte var intresserat av att leverera sin 
produkt. Man tvingades därför välja en annan tätskiktsentreprenör som 
sedan inte kunde leverera en tät tätduk.
2.3 Utvärdering
Främst på grund av problemen med bergkvalitet och tätskikt fick en stor del 
av utvärderingsarbetet anslås till projektmöten och övriga diskussioner i 
anslutning till projektets genomförande.
Appliceringen av direktsprutad polyuretan som isolering på bergväggarna 
fungerade bra, men på grund av problemen med dränering av grundvatten 
och läckande tätduk var det i princip inte möjligt att utvärdera den 
applicerade kombinationen av isolering och tätskikt.
Den enda värmetekniska utvärdering som kunde utföras i anslutning till den 
ursprungliga konstruktionen var en osäker värmeförlustmätning under 
vårvintern 1988 (Dalenbäck, 1988a).
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3 PLÅTTANK SOM TÄTSKIKT
3.1 Kort om omkonstruktionen
Omkonstruktionen innebar att man
avlägsnade markisolering och tätskikt på halva bjälklaget,
lyfte av halva bjälklaget,
avlägsnade tätskiktet i botten,





lyfte tillbaks bjälklaget, och









Figur 3.1 Omkonstruerat lager i Kronhjorten. Principskiss 
för den nya lagerkonstruktion med en invändigt 
placerad och valsad plåttank. Volym 300 m3.
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3.2 Praktiska erfarenheter
Omkonstruktionen medförde inga speciella erfarenheter annat än att man 
fick möjlighet att uppföra den valsade tanken för denna nya tillämpning, att 
lagra varmt vatten.
I förhållande till ett mer konventionellt utförande, tätades valsfogarna och 
anslutningen till betongplattan lite extra (med fogmassa respektive 
expanderande betong).
De verkligt betydelsefulla erfarenheterna från en mer realistisk tillämpning 
som bygger på denna tankkonstruktion hoppas man att få i Säröprojektet 
(Dalenbäck, 1991)
3.3 Resultat 1990
Solfångarkretsen var inte kontinuerligt i drift förrän i slutet av sommaren på 
grund av diverse problem. Solfångarkretsen samlade dock in 73 MWh 
värme, 8 MWh lagrad värme tillfördes värmelasten och totalt distribuerades 
cirka 40 MWh värme under perioden 27/3-16/11.
Ett mer detaljerat händelseförlopp finns redovisat i "Bilaga 2 - Samman­
ställda mätresultat Kronhjorten 1990” och "Bilaga 3 - Dagboksanteckningar 
Kronhjorten 1990".
Temperaturen i själva lagertanken steg till 62 °C som mest. Större delen av 
insamlad solvärme gick förlorad som värmeförluster till omgivningen 
(grundvattnet) då dräneringsfunktionen upphörde i slutet på juni, varför 
oljepannan försåg distributionskretsen med nära nog all värme.
3.4 Resultat 1991
Anläggningen fungerade som avsett, det vill säga, solfångarna varmhöll 
lagertanken. Ny dränpump och ett nytt mätsystem installerades under våren. 
Urlagringskretsen var medvetet avstängd hela sommaren och 






















Figur 3.2 Lagertemperaturer under senare delen av 1991.
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Solfångarkretsen samlade in cirka 135 MWh och drygt 170 MWh (olja) 
distribuerades till den anslutna lagerlokalen under perioden mars 91 till mars 
92.
Ett mer detaljerat händelseförlopp finns redovisat i "Bilaga 4 - Samman­
ställda mätresultat Kronhjorten 1991" och "Bilaga 5 - Dagboksanteckningar 
Kronhjorten 1991".
3.5 Diskussion
Då omkonstruktionen innebar att man som helhet fick en orealistisk 
lagerkonstruktion, kom den fortsatta utvärderingen att kretsa kring 
funktionskontroller och plåttankens beständighet.
Under 1990 övervakades anläggningen medvetet med en låg ambitionsnivå 
(besök varannan vecka), vilket till en viss del var orsak till det dåliga 
resultatet.
Dels på grund av att inte hela solfångarkretsen var i drift (läckage), dels på 
grund av att dränpumpen stannade under sommaren 1990 gick det inte att 
dra några vederhäftiga slutsatser om anläggningens detaljfunktion.
Anläggningens funktion hade dock inte speciellt hög prioritet, då 
systemutformningen i princip var densamma som i den nyuppförda 
Säröanläggningen, anläggningen saknade sommarlast och lagerutformningen 
som helhet var orealistisk.
Däremot var lagertankens beständighet av större intresse. Ur den aspekten 
genomfördes mätningar ytterligare en sommar, med dränpump och 
solfångare i kontinuerlig drift. För att kunna tillse att tanken verkligen 
varmhölls hela sommaren krävdes vidare en kontinuerlig övervakning.
Av den anledningen övervakades anläggningen via modem från CTH under 
1991. Då blev det dels möjligt att upptäcka fel i ett tidigt skede, dels kunde 
funktionen redovisas mer kontinuerligt än tidigare.
Anläggningen fungerade på avsett sätt, men försommarens brist på 
solinstrålning gjorde dock att lagertemperaturen inte blev speciellt hög, 
endast cirka 70 °C.
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4 MÄTPROJEKTET
Mätcentralen vid CTH har svarat för mätningarna i samarbete med Avd för 
Installationsteknik, som också svarat för utvärdering.
Anläggningen försågs från början med ett komplett datorbaserat och 
modemanslutet mätsystem av senaste MCTH-snitt, och temperaturgivare 
placerades ut såväl under, runt om, som i berggropen. Detta för att kunna 
studera hur värmeisoleringen fungerade.
När det stod klart att den avsedda funktionen inte erhölls, installerades dator 
och mätsystem istället i Säröanläggningen under våren 1989.
Under sommaren 1990 utfördes mätningarna genom manuella avläsningar av 
för ändamålet nyinstallerade värmemängdsmätare och befintliga temperatur­
givare.
För att kunna övervaka anläggningen mer kontinuerligt under sommaren 
1991 installerades en modemansluten datalogger som registrerade 






En sammanfattande erfarenhet av det här beskrivna pilotprojektet är att ett 
liknande projekt bör drivas i en väldefinerad miljö i nära anslutning till 
initiativtagare och att det bör vara mer renodlat inriktat på att ta fram en 
konstruktion.
Det senare uppförda Säröprojektet motsvarar ur alla väsentliga aspekter 
ovan nämnda krav på ett projekts genomförande (Dalenbäck, 1991), vilket 
till viss del beror på erfarenheterna från Kronhjortenprojektet.
Kronhjortenprojektet initierades i anslutning till Ingelstad Il-utredningen, 
där man föreslog en solvärmecentral för de centrala delarna av Ingelstad 
strax söder om Växjö.
Detta ledde till att man försökte hitta en plats för ett pilotprojekt i 
Växjötrakten för att etablera samarbete med några lokala entreprenörer. 
Efter en del förarbete hittade man så ABV som var intresserade att uppföra 
pilotprojektet i anslutning till ett planerat kontorshus.
Under projektets gång har sedan dels ABV uppgått i NCC med 
omorganisation som följd, dels initierades aldrig uppförandet av kontorshuset 
på grund av vikande konjukturer och överskott på kontorslokaler i Växjö.
Den ursprunglige projektledaren fick andra arbetsuppgifter inom NCC och 
den ansvarige platschefen sadlade om till lantbrukare i samband med att den 
ursprungliga lagerkonstruktionen stod klar.
Detta tillsammans med att projektet dragit ut i tiden, att flera av 
initiativtagarna till projektet stod att finna på annan ort (Göteborg) och att 




De sammanfattande slutsatserna från uppförandet av den ursprungliga 
lagerkonstruktionen, invändigt isolerad berggrop, är relativt pessimistiska. 
Dels uppstod flera problem, dels har det inte varit möjligt att utvärdera den 
ursprungliga konstruktionen på ett tillfredsställande sätt.
Det ställs höga krav på såväl markundersökning som bergkvalitet, men 
däremot kan man nog klara sig med lägre krav på ytjämnhet. Hade man 
vidare kunnat utgå från att man skulle använda den senare uppförda tanken 
kunde man sprängt ut en cylindrisk grop. En sådan groputformning ställer 
lägre krav på bergkvalitet och medför en mindre risk för bergutfall.
Appliceringen av direktsprutad polyuretan som isolering på bergväggarna 
fungerade bra, men det har inte varit möjligt att utvärdera den 
värmetekniska funktionen på grund av problemen med grundvatten och 
läckande tätskikt.
Framtida användning av polyetenduk kräver förmodligen en större 
applikation och en etablerad entreprenör som kan ställa funktionsgarantier.
I och med att grundvattenflödet underskattades vid markundersökningen 
underdimensionerades dräneringspumpen, vilket sannolikt fick till följd att 
den blev överbelastad. Denna typ av lagerkonstruktion kräver dubbla 
dräneringssystem med en ordentlig larmfunktion, om de uppförs under 
grundvattennivån.
5.3 Valsad plåttank
De i stort sett mycket positiva erfarenheter man erhöll vid uppförandet av 
plåttanken medförde att man beslutade att använda samma teknik i det 
senare förestående Säröprojektet.
Ytterligare erfarenheter från uppförandet av denna typ av tankkonstruktion 
finns därför att studera i projektbeskrivningen för Säröanläggningen 




Mycket tack vare problemen i Kronhjortenprojektet har man hittat en 
etablerad teknik som är intressant att vidareutveckla i diverse värmelager- 
tillämpningar.
Det är nu väsentligt att man får möjlighet att uppföra ett nytt och något 
större värmelager där konstruktionen utgår från den här använda 
tankkonstruktionen. Detta för att kunna verifera verkliga kostnader för en 
sådan konstruktion.
Varken i Kronhjorten eller i Särö blev lagret utformat på ett fullt ut 
realistiskt sätt, eftersom man inte utgick från en konstruktion med en tank.
Plåttak
Dränerat grusJager BetongpJatta
Figur 5.1 Värmelagret i Säröprojektet. Principskiss som 
visar den uppförda lagerkonstruktionen med en 
valsad plåttank som isolerats med lösull. 
Vattenvolym 640 m3. Här är lagret placerat 
ovanför grundvattenytan till skillnad från lagret i 
Kv. Kronhjorten.
15
Med dagens underlag ser den applicerade plåttanken ut att vara en mycket 
intressant teknik för mindre isolerade värmelager, vilken väl kan jämföras 
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Kronhjortenprojektet är beläget strax utanför Växjö tätort. Projektering, 
markundersökning och planläggning av projeketet startade 1986 och enligt 
den ursprungliga tidplanen skulle anläggningen vara i drift våren 1987.
På grund av problem med bergkvalitet och tätskikt i lagerdelen fick lagret 
byggas om, varför anläggningen som helhet inte kunde tas i drift förrän 
vintern 1989/90.
Idag består anläggningen av 450 m2 solfångare, 300 m3 vattenlager och en 
oljepanna, som värmeförsörjer en intilligande industrilokal. Från början 
var det tänkt att lagervolymen skulle vara 1.200 m3 och anläggningen var 





Anläggningen är uppbyggd kring två separata system, ett solfångarsystem 
och ett försörjningssystem.
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Solfångarsystemet består av två kretsar med en värmeväxlare. 
Solfångarkretsen innehåller en termisk olja. Lagringskretsen hämtar 
vatten från botten på lagret och lämnar det uppvärmt på två olika nivåer 
beroende på temperaturhöjningen.
Försörjningssystemet innehåller också två kretsar med en värmeväxlare. 
Urlagringskretsen hämtar vatten från toppen via en blandningsventil och 
återför det avkylt till botten. Kan inte erforderlig temperatur (för 
värmesystemet) erhållas från lagret värms det ytterligare med pannan.
Alla i systemet ingående komponenter är förlagda i ett mindre fristående 
apparatrum i anslutning till lagret.
26
Projekterings- och byggmöten
Projekteringsmöte nr 1 - Juni 1986
Namnlista över medverkande i projektet upprättas. Tidplan upprättas. 
Markundersökning för att bestämma lagrets läge beställs. Utvärderings­
programmet diskuteras. Projektets organisation och inblandade entrepre­
nörer fastställs.
Projekteringsmöte nr 2 - September 1986
En första markundersökning redovisas och lagrets placering bestäms till 
sydvästra hörnet av tomten, där bergkvaliten bedöms vara bäst. Risk för 
sprickbildning och blockigt berg, men där lagret placeras bedöms 
bergkvaliten vara relativt bra. Lagermåtten bestäms till 12 x 14 x 7 m 
enligt ursprunglig plan.
Solfångarna placeras tre i bredd utefter västra tomtgränsen, med början 
tre meter norr om lagret.
Byggnadlovsunderlaget skickas vidare.
Dalenbäck redovisar beräkningar för en anläggning bestående av 400 m2 
solfångare och 1200 m3 värmelager som värmeförsörjer en kontorslokal på 
2500 m2. Ett beräknat årligt värmebehov på 171 MWh beräknas täckas till 
60 % av solvärmesystemet. Temperaturen beräknas bli 80 °C som högst i 
lagret.
Alternativa tätskiktsmaterial, polyeten och bitumengummi diskuteras.
Projektet kommer att dokumenteras med bilder och anteckningar av 
Hultmark (denna skrift).
Experimentbyggnadslånet från Byggforskningsrådet ännu ej utbetalt.
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Projekteringsmöte nr 3 - Oktober 1986
Lidholm sammanfattar markundersökningen. Några hundra m3 av berget 
i det tänkta lagret kan vara dåligt och han rekommenderar därför att 
slänterna inte ska vara brantare än 8:1. Vidare bör dräneringsledningar 
förläggas väster om lagret för att förhindra att ytvatten tränger in (lagret 
ligger i en liten sluttning). Lagrets placering flyttas något med hänsyn till 
ovanstående.
Flodin redovisar lagrets konstruktion där västra betongsargen flyttas en 
halv meter in på berget, vilket medför att takarean blir något större.
Gräslund redogör för hur polyuretan skall sprutas med nominellt 70 
kg/m3, minst 50 kg/nA Isoleringen ska vara 20 cm tjock.
Tätskiktet som undersökts (tysk entreprenör) befanns dyrare än väntat. 
Styrofoam väljs som takisolering för att kunna bära en personbil.
Manlucka tillkommer och solfångarkulverten förläggs väster om solfångar- 
fältet.
Olsson redovisar apparatrumsritningar och frågan om slag av tillsatspanna 
(olja, el) diskuteras.
Dalenbäck redovisar dagsläge i mätprojektet, placering av mäthål, mm.
Tilläggskostnader till dags dato:
Större apparatrum 50 tkr
Inteckningar 53 tkr
Större tomt och takarea 70 tkr
Tidplanen förskjuts två veckor på grund av markproblem.
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Projekteringsmöte nr 4 - December 1986
Byggnadslov beviljat men komplettering erfordras.
Lidholm redovisar ett förslag till ytvattendränering.
Oljepanna kommer att stå för tillsatsvärmen.
Pressvisning av projektet med bl a Hans Rodhe och Ingvar Ö Andersson, 
STEV, samt Karin Widegren-Dafgård, Miljö- och Energidepartementet 
planeras. BFR ska kontaktas för deltagande.
Beslutas att upprätta en ny detaljerad tidplan till nästa möte.
Projekteringsmöte nr 5 - Februari 1987
Borrning och sprängning av lagret började den 16/1 och beräknas ta 
ytterligare två veckor i anspråk. Borrningen har varit problemfylld på 
grund av dåligt berg och Lidholm kontaktas för en jämförelse med 
förväntad bergkvalitet.
Lagrets utformning måste ändras på grund av kraftiga utfall. Hela lagret 
sänks 0.4 m, bergkanten flyttas in 0.75 m, apparatrummet flyttas 5 m 
österut (fristående). Den justerade lagervolymen beräknas bli 800 m3 om 
den ursprungliga längden, 14 m, kan bibehållas.
Enligt Dalenbäck påverkar inte den ändrade lagerutformningen utvärde­
ringen på ett avgörande sätt.
Lankro Polykem AB, Kungälv, blir isoleringsentreprenör.
Möjligheten att fylla upp lagret med kommunalt vatten undersöks.
Framtida drift och övervakning diskuteras. Extern fastighetsskötare bör 
anlitas för daglig tillsyn. Ytterbelysning föreslås bli kopplad till ett 
summalarm.
Tidplanen revideras för att ta hänsyn till förseningarna (ca 4 veckor) på 
grund av det dåliga berget.
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Byggmöte nr 1 - April 1987
Flodin ordnar med en formell kompletteringsansökan till byggnads­
nämnden.
Stora problem vid sprängning rapporteras (bergutfall), varför gjutning av 
väggar kommer att bli väsentligt dyrare än beräknat (kraftigare väggar 
erfordras). Tidplanen revideras ytterligare 2 veckor för ny bestämning av 
väggarnas utformning.
NVS, Växjö, blir VVS-entreprenör och El Marin AB, Göteborg, blir 
elentreprenör.
Alla mätborrhål utom ett är klara. Dalenbäck redovisar mätprojektets 
status, med eventuell värmeflödesmätning i väggarna.
Byggmöte nr 2 - Maj 1987
Betongsargerna färdiggjutna. Beslut om att applicera sprutbetong för 
bättre bergstabilitet och tätning av vattenförande sprickor. Isolerings- 
materialet (direktsprutad polyuretan) kan användas för viss utjämning av 
ojämnheter, dock max 15 cm.
Isoleringsarbetena kommer att utföras frän ställningar istället för lift. 
mediumdensitetspolyeten (plastfolie) kommer att användas som tätskikt 
tillsammans med en fiberduk för dränering (ny dansk entreprenör).
Tekniska detaljer som rörförläggning, rörisolering, röravlastning, 
dränering, expansionsledningar och säkerhetsledningar diskuteras.
Mätborrhålen ska förses med ett betongrör i markytan.
Ny tidplan upprättas med planerad uppfyllning v2687.
Höga extrakostnader medför att extraanslag måste sökas.
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Byggmöte nr 3 - Juni 1987
Arbetena med sprutbetong har utförts med bakomliggande dränerings- 
möjligheter (typ platonmatta).
Isoleringsarbetena har utförts enligt tidplanen, men tätskikts- 
entreprenören anser att ytorna är för ojämna och måste jämnas av.
Arbeten med rör, apparatrum och solfångare löper planenligt. Start av 
solfångarkretsen flyttas till v3087.
Byggmöte nr 4 - Oktober 1987
Gräslund redovisar att det krävts ytterligare 12 m3 isolering för att 
motsvara tätskiktsentreprenörens jämnhetskrav.
Tätskiktsduk monterades v2787. Vid uppfyllning befanns lagret läcka 
cirka 2 m3/timme (!) Lagret pumpades ur och tätskiktet lagades den 8/8, 
varefter det fylldes återigen. Fortfarande läckage. Nya dukstycken 
applicerades i hörnen utan att lagret blev tätt.
En ny fabrikstillverkad duk applicerades 27/8. Påfyllning. Nu 
konstaterades att läckaget reducerats till 100 l/timme den 28/8. Lagret 
pumpades åter ur den 21/9 och skarvarna testades med vakuumsugning, 
vilket inte visade sig vara en direkt bra metod. Skarvarna tätades. 
Påfyllning, fortfarande läckage.
En ytterligare tredje kraftigare duk monterades 1/10, varpå läckaget 
minskade till cirka 50 l/timme. För att utreda om "läckaget" berodde på 
avdunstning eller läckage hälldes ett spårämne (litiumklorid) i lagret, 
varvid man kunde konstatera läckage. Lagret töms på nytt för detaljerad 
inspektion. Flera små hål upptäcks och lagas. Ny återfyllning planeras.
Solfångare och övriga rörarbeten löper planenligt. Tidplanen revideras 
åter, nu på grund av problemen med tätduken. Slutbesiktning planeras till 
v4987.
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Byggmöte nr 5 - December 1987
Återigen kunde man konstatera en viss otäthet. Slutbesiktning skjuts på 
framtiden. Beslutas att täcka över lagret och varmhålla det under 
vinterperioden med hjälp av oljepannan för att skapa vissa 
utvärderingsmöjligheter.
Solfångare och övriga arbeten i princip färdigställda.
Mer genomgripande åtgärder måste utredas.
Byggmöte nr 6 - Maj 1988
Två omkonstruktionsalternativ, armerad sprutbetong och flourplast, 
presenteras av Hultmark.
Extraanslag beviljade. Totalt beviljade medel 4.762 tkr, varav 4.549 tkr är 
utbetalt. Återstående medel, 213 tkr, beräknas täcka ett eventuellt nytt 
tätskikt (tidigare tätskiktsentreprenör erhöll inga medel) och utbetalas 
efter godkänd slutbesiktning.
Dalenbäck redogjorde kort för utvärderingen under våren.
Byggmöte nr 7 - September 1988
Omkonstruktionsalternativen diskuteras. Hultmark redogör för armerad 
sprutbetong, typ Densit, som är 10 ggr tätare än normal betong och tål 250 
°C. Osäkert om isoleringen är tillräckligt styv för att betongen inte ska 
spricka, vilket måste utredas ytterligare.
Hultmark redogjorde vidare för flourplast, typ Aclar, som har förnämliga 
egenskaper men är svår att sammanfoga och föreslog labtester. 
Flourplast, typ teflon, hade testats i en testgrop utan större framgång.
Ett tredje alternativ var att återigen ta kontakt med den tyska 
tätskiktsentreprenören.
Projektet "läggs på is" tills vidare för ytterligare utredningar.
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Telefonkonferens - Juni 1989
Hultmark redovisar ett nytt omkonstruktionsalternativ som går ut på att 
man uppför en valsad öppen stålcylinder i lagret. En sådan åtgärd skulle 
dels innebära att man fick uppföra en mindre provtank inför Säröprojektet 
(samma typ av tank planerades att användas där), dels skulle man få en 
fungerande anläggning. Dessutom skulle kostnaden kunna täckas med 
tillgängliga medel.
Dalenbäck och Olsson redovisade erfarenheterna från en okulärbesiktning 
den 1/6 (tomt lager).
Byggmöte nr 8 - Augusti 1989
Beslutas att uppföra en valsad stålcylinder, typ Bjurenwall, i lagret. Halva 
betongbjälklaget lyfts av och gropens exakta dimensioner bestäms. 
Tätskiktsduken avlägsnas i botten och 1.5 m upp på väggarna. En 
betongplatta gjuts ovanpå befintlig grusbädd. Preliminärt uppförs sedan 
en tank med 7.5 m diam. och höjden 7 m, vilket ger knappt 300 m3 
vattenvolym.
Galvanisk korrosion mellan tank (aluzink) och befintliga kopparrör 
utreds. Inga genomföringar i väggarna. Överytan begjuts med paraffinolja 
(diffusionsspärr).
Manluckan bör placeras på lämpligt ställe i anslutning till tankvägggen. 
Kostnaden bedöms kunna täckas av återstående beviljade medel, 213 tkr.
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Slutbesiktning - Januari 1990
Anläggningen ännu inte i drift på grund av att vissa ändringar i styr- och 
reglerfunktionerna inte kommit till stånd ännu. I övrigt är anläggningen 
färdigställd och lagret uppfyllt.
Efterbesiktningsmöte bestäms till april då anläggningen beräknas vara i 
drift.
Efterbesiktning - April 1990
Anläggningen färdigställd och funktionsprovad (Dalenbäck, Olsson). 
Sluthandlingar avseende styr- och regler saknas dock fortfarande.
En tredjedel av solfångarkretsen tillfälligt ur drift på grund av läckage 
(solfångarna hade stått oanvända sedan vintern 86/87).
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Sammanfattning
Därmed skulle det mycket problemfyllda utvecklingsarbetet med 
Kronhjortenprojektet förhoppningvis bringats till ett någorlunda lyckligt 
slut.
Hade man förutsett de problem som uppstod hade man säkert tvekat att 
uppföra lagret. Hade man vidare utgått från en konstruktion med den 
valsade tanken hade man kunnat göra en rund berggrop vilket säkert hade 
inneburit mindre bergutfall och en viss självstabilisering.
Erfarenheterna från uppförandet av tanken var så positiva att en liknande 
konstruktion (enligt principskiss nedan) uppfördes i Särö halvåret senare. 
Där var de bergtekniska förutsättningar avsevärt bättre och sedan fanns 






Plåt t an k
BetongplattaDränerat gruslager
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Bygnadsarbetena startade vintern 1986 och avsikten var att uppföra ett 
kontorshotell i anslutning till solvärmeanläggningen under 1987. Så blev 
inte fallet, utan anläggningen kom istället att värmeförsörja en 
industrilokal med ungefär lika stort värmebehov.
Bild 2
Bilden är tagen inför första sprängsalvan i januari 1987. Hans Rodhe, 
Statens energiverk, avlossade salvan under lokalpressens överinseende. 





Arbetena med borrning och sprängning fortsatte i mycket långsammare 
tempo än beräknat. Det tog ett par månader att spränga ut lagergropen.
Vid bergssprängning borras hål i vilka sprängmedlet förs ner. Borrningen 
beredde senare stora problem genom att berget var så uppsprucket att 
borret kilade fast och flera borrkronor än normalt behövde bytas.
Bild 4
Det lossprängda berget grävdes ut med grävmaskin. Detta arbetsmoment 




Lagergropen börjar ta form men det sprickiga berget gav bergväggar som 
var långtifrån så jämna som man hade förväntat sig.
Bild 6
Man tvingades att göra omfattande förstärknings- och avjämningsarbeten 




Formning för stödväggarna av betong. På grund av stora utfall fick 
stödväggarna göras både högre och kraftigare än beräknat.
Bild 8
Solfångarna kom på plats enligt tidplan tidigt på våren 1987. Då visste 
man ännu inte vilka ytterligare problem man hade framför sig med 




Solfångarna förbinds till den markförlagda kulverten med flexibla 
bronsrör som tål vissa lägesvariationer på grund av kälsättningar och 
andra markrörelser.
Bild 10
Översiktsbild på lagret med solfångarfältet och värmecentralen (lilla huset 
i högra bildkanten).
Lagrets stödväggar är färdigjutna och lagret liknar mer en fyrkantig 
betonglåda än den berggrop man hade projekterat. I bakre hörnet syns 




Lagergropen isolerades med polyuretan som sprutades direkt på 
bergväggarna (och stödväggarna). Detta arbete förlöpte som väntat och 
stipulerad densitet kunde innehållas.
Under isoleringsarbetena täcktes lagret över med betongbjälklaget, vilket 
sedan åter lyftes av för applicering av tätskiktduken.
Bild 12




Som tak används prefabricerade hålbetongbjälklag som lyftes på plats med 
byggkran.
Bild 14





Här pågår en del efterjusteringarbeten på grand av tätskiktsentre- 
prenörens krav på ytjämnhet.
Bild 16




Botten dräneras, avjämnas och packas så att sättningar inte ska upp­
komma när lagret vattenfylls.
Bild 18




Här har den första tätskiktsduken applicerats.
Bild 20




Lagret blev inte riktigt tätt trots flera försök (tre dukar + lagning). De 
främsta orsakerna var svårigheter att skarva på plats och bristande 
materialkvalitet (små hål i dukarna).
Bild 22




Trots att lagret aldrig blev riktigt tätt beslöt man att lägga på 
betongbjälklag och isolering inför vintern. I bakgrunden syns värme­
centralen med anslutande rör.
Bild 24
Pumpgrop för dräneringen i lagrets nordöstra hörn. Isoleringen ovanpå 




Lagret klart för en första anvärmning. Presenningar har fått ersätta den 
slutliga återfyllningen med grus och jord i avvaktan på en omkonstruktion. 
I bakgrunden kan man se den industrilokal som kom att värmeförsörjas 
från värmecentralen.
Bild 26
Rörförbindningar mellan lager och apparatrum.
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Bild 27 och 28
Inne i apparatrummet återstår endast en del isoleringsarbeten. Bilderna 
visar värmeväxlare och expansionskärl resp. avluftare i solfangarsystemet.
Då lagret är förlagt under markytan är vätskepumparna i anslutning till 
lagret placerade i pumpgropar (mindre sughöjd) inne i apparatrummet.
Bild 29



















Bild 31 - Hösten 1989
Presenningar, isolering, tätduk och halva betongbjälklaget lyfts av för att 
komma åt och åtgärda lagergropen (ta bort viss tätduk och gjuta 
bottenplatta) och kunna lyfta ner plåtrullar och valsningsutrustningen.
Bild 32





Plåtcylindern växer underifrån. Under valsningen förs cylindern runt i en 
vagn som löper i ett spår i bottenplattan.
Bild 34,35 och 36





















27/3-6/4 4 0.4 0
32
4.5
6/4-19/6 10 0.11 ) 0
38
11
19/6-6/72) 9 0.5 0
40
O3)
6/7-26/7 10 0.5 0
48
O3)
26/7-2/8 5 0.7 0
51
O3)
2/8 - 8/8 4 1.0 14)
53
H>
8/8-16/8 4 0.5 0
55
03)
16/8-23/8 4 0.6 0
60
03)
23/8-6/9 8 0.6 2
62
2
6/9-11/102) 7 0.2 5
55
7




Totalt 73 8 40.5
11 Sol fångarkretsen avstängd del av tiden.
2) Lagret fylls med grundvatten.
3) Ingen värmelast, ingen utnyttjad solvärme.
4> Påtvingad urlagring/distribution vid funktionskontroll.
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BILAGA 3 - Dagboksanteckningar Kronhjorten 1990
Februari 1990
Projektmöte efter installation av plåttank och inför driftsäsongen 1990. 
In- och urlagringspumparna i drift (nedre utlopp resp. inlopp i hand). 
Distributionskretsen (retur) värmer lagret till ca 36 °C. Påfyllning av olja i 
lagret (diffusionsspärr).
Mars
Funktionskontroll (JOD/FLK) som underlag till färdigställning inför 
efterbesiktning av styr- och regler efter ändringar i distributionskretsen 
och installation av plåttanken. Förslag till mindre ändringar av styr- oh 
reglerfunktionerna meddelas elentreprenören. Två av tre solfångar- 
grupper i drift. En avstängd pga av läckage i en solfångare.
April
Efterbesiktning. Endast mindre detaljer återstod att fixa, men solfångaren 
fortfarande inte lagad. Endast nedre utlopp användes vid urlagring då det 
inte går att vattenfylla det övre röret (inläckage av luft ?).
Maj
Solfångarkretsen ur drift en längre period. Solfångare lagas
(TeknoTerm), påfyllning av olja i solfångarkretsen (CTH/NVS 2x200 
liter).
Juni
Hela anläggningen i drift med urlagring, dock saknas värmebehov och 
fortfarande kan endast nedre utlopp (luftläckage ?) användas vid 
urlagring. Två glas krossade på en solfångare. Kretsen med det krossade 
glaset sedemera avstängd (risk för läckage 7/NVS).
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Juli
Dräneringspumpens motorskydd löst (under semesterperioden), varvid 
lagergropen (utrymmet mellan PUR/bergvägg och tanken) fylls med 
grundvatten som värms upp av tanken.
Augusti
Lagret dräneras (NCC, tillfällig dränpump genom manluckan till lagret). 
Påtvingad urlagring/distribution (CTH/FLK) 2-8/8. Kretsen med krossat 
glas tas åter i drift (JOD/SO).
Anmärkningar vid efterbesiktning fortfarande inte åtgärdade. Brev sänds 
till elentreprenören (FLK)
September och oktober
Mot slutet av perioden var den tillfälliga dränpumpen tillfälligt ur 
funktion. Oförändrad status för övrigt. Lägesrapport sammanställs 
(Dalenbäck, 1990a).
November
Projektmöte 27/11 med syfte att diskutera fortsättningen.
December 1990
Förhandskontakter med MCTH om övervakning och mätningar under 
1991, varefter ett programförlag för 1991 togs tas fram (Dalenbäck, 
1990b).
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27/3 1990 - 16/11 73.0 40.5
16/11 - 8/3 1991 15.0 88.6
Totalt under året (MWh) 88.0 129.1
Perioden 0391-0392
8/3 1991 - 4/4 11.8 14.3
4/4 - 24/4 14.3 9.6
24/4 - 26/6 36.8 13.1
26/6 1991 - 10/3 1992 72.6 134.0
Totalt under året (MWh) 135.5 171.0
Mätcentralen CTH - April-Dec 1991 (MWh)
April * 13.7 9.5
Maj •k 20.1 6.4
Juni * 5.8 2.4
Jul i 31.0 1.0





Totalt under perioden 107.7 84.4
* Mätdata saknas ett par dagar.
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BILAGA 5 - Dagboksanteckningar Kronhjorten 1991 /92
Mars 1991
Funktionsbesiktning och idrifttagning (JOD/SO) av anläggningen.
April
Installation och idrifttagning av mät- och övervakningssystem i början av 
månaden (MCTH). Ny dränpump installeras.
Maj - November
Anläggning fungerar i stort på avsett sätt och mätvärden överförs 
kontinuerligt till CTH. Sporadiska kontrollbesök utförs.
December 1991
Mätsystemet slutar att fungera.
Mars 1992
Okulärbesiktning i tanken och projektmöte för diskussion om 
anläggningens framtid. Det visar sig att dräneringen återigen är ur 
funktion och lagret är till hälften vattenfyllt.
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